

**DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2015**  
**251/2015/R/EEL**

**ACCERTAMENTO DELLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE MILESTONE DEGLI INVESTIMENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, RELATIVI ALL'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *TIT*);
- la deliberazione 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 259/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 654/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- il parere 22 maggio 2013, 214/2013/I/EEL, recante la valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale relativo all'anno 2012;
- il parere 21 maggio 2015, 238/2015/I/EEL, recante la valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale relativi agli anni 2013 e 2014;

- il documento per la consultazione 5/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 5/2015/R/EEL);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 1 febbraio 2013 (prot. Autorità A/4789 del 4 febbraio 2013);
- la comunicazione di Terna del 31 marzo 2015 (prot. Autorità A/12343 del 16 aprile 2015), come integrata con comunicazione del 15 maggio 2015 (prot. Autorità A/15946 del 19 maggio 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni ARG/elt 199/11 e 40/2013/R/EEL, l’Autorità ha introdotto affinamenti al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo della *RTN* già adottato nel corso del terzo periodo di regolazione, volti a garantire una maggiore selettività degli investimenti ammissibili all’incentivazione e una migliore focalizzazione sulla messa a disposizione del sistema elettrico della capacità di trasmissione incrementale derivante dagli interventi di sviluppo di rete;
- ai sensi del comma 22.5, lettera c), del *TIT*, gli investimenti di sviluppo della capacità di trasporto relativi a progetti strategici per il sistema energetico, volti a ridurre le congestioni tra zone di mercato o ad incrementare la *Net Transfer Capacity (NTC)* sulle frontiere elettriche, rientrano nella tipologia di investimento I=3; e che detti interventi, ai sensi del comma 22.7 del *TIT*, proposti dal gestore del sistema di trasmissione, devono far riferimento al Piano di sviluppo della *RTN* predisposto ai sensi dell’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11 e sono soggetti ad approvazione da parte dell’Autorità;
- il comma 25.1 del *TIT*, al fine di accelerare e dare certezza alla data di entrata in esercizio degli investimenti strategici di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: *RTN*), istituisce i meccanismi di incentivazione all’accelerazione degli investimenti e di penalità per il mancato rispetto della data obiettivo per il periodo 2012-2015, applicati a tutti gli interventi inclusi nella tipologia I=3 (di seguito: meccanismi di incentivazione all’accelerazione degli investimenti);
- il comma 27.1 del *TIT* prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il gestore del sistema di trasmissione comunichi all’Autorità lo stato di raggiungimento delle *milestone* e degli interventi e i costi sostenuti con riferimento all’anno precedente, ripartiti, per ciascun intervento, in opere principali e opere accessorie, fornendo all’Autorità la documentazione comprovante il loro conseguimento;
- l’articolo 29 del *TIT* prevede che entro il 31 ottobre di ciascun anno, l’Autorità accerti il raggiungimento delle *milestone* con riferimento all’anno precedente e, qualora la verifica dia esito positivo, riconosca l’incentivazione all’accelerazione ai fini dell’aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l’anno successivo;
- con la deliberazione 40/2013/R/EEL, l’Autorità ha individuato gli interventi di sviluppo della *RTN* strategici per il sistema elettrico nazionale inclusi nella tipologia I=3, le relative *milestone* per il periodo 2012-2015 nonché le date obiettivo degli

interventi; e che, con deliberazione 654/2014/R/EEL, è stato aggiornato il perimetro degli investimenti I=3 unitamente alle *milestone* relative agli anni 2014 e 2015 e alle date obiettivo degli interventi strategici di cui alla deliberazione 40/2013/R/EEL;

- con la medesima deliberazione 40/2013/R/EEL, l'Autorità ha, inoltre, previsto che Terna mettesse a disposizione dell'Autorità, entro il 30 giugno 2013, un sistema informatico per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di sviluppo I=3, del raggiungimento delle relative *milestone* e dei relativi costi sostenuti (di seguito: sistema di monitoraggio);
- con deliberazione 259/2014/R/EEL, l'Autorità ha accertato lo stato di raggiungimento delle *milestone* degli investimenti strategici di sviluppo della RTN, relativi al secondo semestre dell'anno 2013;
- nel documento per la consultazione 5/2015/R/EEL, l'Autorità ha prospettato una profonda riforma degli attuali meccanismi di incentivazione dello sviluppo delle reti di trasmissione, nonché del critico meccanismo di accelerazione degli investimenti, introducendo criteri che tengano conto dei benefici effettivi dello sviluppo infrastrutturale sul mercato elettrico, sull'integrazione delle fonti rinnovabili e sulla sicurezza del sistema (in logica *output-based*), in modo da perseguire un'accresciuta selettività nella remunerazione degli investimenti, fatte salve le esigenze di sicurezza del sistema.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Terna, con comunicazione del 1 febbraio 2013, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 25.5 del TIT, ha comunicato l'adesione definitiva e vincolante, per l'intero periodo di regolazione 2012-2015, ai meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti;
- Terna, con comunicazione del 31 marzo 2015, ha trasmesso all'Autorità, per mezzo del sistema di monitoraggio, con riferimento ai diciassette interventi che, ai sensi della deliberazione 40/2013/R/EEL, come modificata dalla deliberazione 654/2014/R/EEL, prevedono *milestone* per l'anno 2014, la documentazione attestante lo stato di raggiungimento delle medesime *milestone*;
- l'attività istruttoria, condotta dagli uffici dell'Autorità sulla base della documentazione fornita, ha consentito di verificare positivamente il raggiungimento di tredici *milestone*, mentre le rimanenti quattro *milestone*, anche sulla base di quanto dichiarato da Terna, non risultano raggiunte; inoltre, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, è stato possibile accertare anche il raggiungimento anticipato di una *milestone* relativa all'anno 2015;
- la quota del valore convenzionale delle *milestone* positivamente verificate, rispetto al valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste per l'anno 2014, incluso il valore convenzionale delle *milestone* relative ad anni successivi e conseguite in anticipo, risulta superiore alla soglia del 70% di cui al comma 27.3 del TIT.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accertare, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste per l'anno 2014, con riserva di verificare *in situ*, ai sensi del comma 27.2 del *TIT*, l'effettivo raggiungimento delle *milestone*;
- riconoscere al gestore del sistema di trasmissione, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 29 del *TIT*, l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti agli investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 2014, a valere sulle tariffe di trasmissione 2016

**DELIBERA**

1. di accertare lo stato di raggiungimento delle *milestone* previste per l'anno 2014, ivi incluse le *milestone* relative ad anni successivi e conseguite in anticipo, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, in conformità a quanto riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle suddette *milestone*;
2. di riconoscere al gestore del sistema di trasmissione l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti agli investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 2014, a valere sulle tariffe di trasmissione relative all'anno 2016;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*