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SEZIONE I  TEMPI E COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE 

 

I.1 TEMPI MEDI DI ESECUZIONE DELLE FASI REALIZZATIVE DELLA 
SOLUZIONE DI CONNESSIONE IN ALTA TENSIONE 

 
Sono riportati nel seguito i tempi medi di esecuzione delle diverse fasi realizzative degli 
impianti di rete per la connessione nelle condizioni operative più frequenti. 
 
Essi non comprendono i tempi legati all’attività autorizzativa ed all’ottenimento delle 
servitù di elettrodotto. 
 
Tengono conto, invece, della necessità di: 
 

- approvvigionare i materiali e le apparecchiature necessarie, non disponibili a 
magazzino; 
 

- espletare le gare d’appalto per l’esecuzione delle opere. 
 
I tempi esposti sono indicativi, potendo subire variazioni significative in ordine alle 
seguenti variabili: 

- disponibilità di appalti e forniture: questi tempi possono variare in dipendenza 
dell’entità economica delle opere e della specificità del materiale da porre in opera; 

- caratteristiche del territorio: 
§ l’area su cui insiste l’impianto da realizzare può essere non accessibile o non idonea 

all’attività costruttiva per periodi anche lunghi nell’anno; 
§ l’orografia o la tipologia del terreno possono richiedere l’impiego di particolari 

tecnologie, mezzi d’opera e materiali caratterizzati da tempi di approvvigionamento 
e/o di lavorazione più elevati; 

§ l’attraversamento di siti di interesse archeologico può comportare sospensioni del 
cantiere e/o l’adozione di particolari tecniche di lavoro, prescritte da Autorità o Enti 
preposti; 

§ il valore commerciale dei suoli interessati dalle nuove opere da costruire può 
determinare difficoltà nell’ottenimento delle servitù di elettrodotto, con necessità di 
avviare iter espropriativi a valle dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni; 

- caratteristiche della rete su cui deve essere operata la connessione: l’eventuale 
necessità di messa fuori servizio di porzioni di impianto in esercizio per consentire le 
attività realizzative può comportare il frazionamento delle attività e la loro diluizione 
nel tempo. 

 
La variabilità sopra indicata è tale che anche in sede di preventivo esecutivo, relativo al 
caso specifico, possono permanere incertezze, legate in particolare ai comportamenti degli 
interlocutori, non dipendenti da ENEL DISTRIBUZIONE. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Marzo 2014 
Ed. 4.0 - I3/10 

 

 

 

 
GUIDA PER LE CONNESSIONI  

ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE  
D

I
V

I
S

I
O

N
E

 I
N

F
R

A
S

T
R

U
T

T
U

R
E

 E
 R

E
T

I
 

Connessioni in AT 
 

 

Fase di attività 
Durata 

(mesi/n) 
 

Durata 
(mesi/km) 

Costruzione linee aeree 132-150 kV 14 + 1 

Costruzione linee in cavo 132-150 kV 14 + 2,5 

Stallo linea AT in CP 15-16   

Cabina di consegna  15-16   

Sezionamento per consegna 13   

Impianto di consegna 14   
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I.2 COSTI UNITARI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

 
Sono riportati nel seguito costi medi unitari per tipologia di impianto di ENEL 
DISTRIBUZIONE, definiti in relazione alle soluzioni realizzative più ricorrenti. 
 
Tali costi si intendono riferiti ad opere realizzate in contesti ambientali standard ed 
includono le spese generali. 
 
In particolare, per le connessioni in AT, il costo dello stallo è al netto del costo del terreno. 
In merito a questo si precisa quanto segue: 

· suolo già disponibile in Cabina Primaria: per l’impegno di tale suolo sarà addebitato 
al produttore il costo calcolato in base al valore commerciale in quota potenza; 

· suolo non disponibile in Cabina Primaria: il suolo sarà acquisito dal produttore e 
ceduto in proprietà ad Enel, la quale corrisponderà al produttore un costo 
corrispondente al valore di mercato decurtato della quota potenza impegnata dal 
produttore. Nel caso specifico, per quota potenza va intesa la potenza in immissione 
richiesta dal produttore in rapporto alla portata massima di esercizio dell’impianto di 
rete. 

I costi relativi agli iter autorizzativi (vedi Sezione K), all’acquisizione delle necessarie 
servitù e concessioni e all’esecuzione di eventuali opere di mitigazione sono valorizzati a 
parte, quindi non considerati ai fini della definizione dei costi medi. 
 
I costi effettivi possono discostarsi in modo significativo da quelli medi per effetto delle 
seguenti variabili: 

- costo delle prestazioni di terzi e delle forniture: questi costi variano in maniera 
significativa nel territorio servito da ENEL DISTRIBUZIONE, in particolare per il diverso 
costo della mano d’opera e dei materiali di fornitura (calcestruzzo, inerti, mezzi 
d’opera, ecc.); 

- caratteristiche del territorio: 
§ l’orografia o la tipologia del terreno possono richiedere l’impiego di tecnologie o 

mezzi d’opera caratterizzati da costi più elevati rispetto ai casi standard; 
§ il pregio ambientale può comportare opere di mitigazione, prescritte da Autorità o 

Enti preposti; 
§ il valore commerciale dei suoli interessati dalle nuove opere da costruire può 

determinare degli indennizzi per servitù di elettrodotto particolarmente elevati; 
§ la densità degli insediamenti attraversati dai nuovi impianti può comportare la 

necessità di realizzare linee aeree con tracciati scarsamente lineari, con 
conseguente aumento del numero e del costo dei sostegni (riduzione della 
lunghezza delle campate, riduzione del numero dei sostegni “di rettifilo”, aumento 
dei sostegni speciali e/o “d’angolo”), oppure linee in cavo sotterraneo in presenza 
di un elevato numero di sottoservizi, pertanto di complessa esecuzione. 

 
La variabilità dei costi è tale che soltanto il preventivo esecutivo, relativo al caso specifico, 
è in grado di rappresentare con buona approssimazione i costi della singola connessione. 
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Impianti di rete per la connessione in AT 
 
 

Tipologia di impianto 
Costo/km 
(k€) 

Costo/n 
(k€) 

Linea aerea All-Acc 585 mm2 semplice terna 
(esclusi costi delle servitù) 

Linea con sostegni e 
fondazioni 

220  

Sostegno di amarro 
(Palo Gatto) 

 45 

Linea aerea All-Acc 585 mm2 doppia terna 
(esclusi costi delle servitù) 

Linea con sostegni e 
fondazioni 

310  

Sostegno di amarro 
(Palo Gatto)  

 45 

Linea in cavo sotterraneo Al 1.600 mm2 
(esclusi costi delle servitù)  

Linea con relative 
opere civili  

1.000  

Terminali con 
scaricatori e fondazioni 
(costo per n. 1 terna) 

 35 

Stallo linea AT in Cabina Primaria per 
connessione in antenna (compresi opere 
civili ed escluso il terreno di CP) 

Soluzione con 
componenti in aria 

 230 

Soluzione con n. 1 
Modulo ibrido 

 260 

Impianto di consegna per tutte le soluzioni di 
connessione (escluse Apparecchiature di 
misura e opere civili) 

Soluzione con 
componenti in aria 

 15 

Soluzione con n. 1 
Modulo ibrido Y2 

 5 

 
Nei casi di richieste già in corso con soluzione di connessione in entra-esce oppure 
derivazione da linea AT su rete ENEL DISTRIBUZIONE, si applicano i costi standard 
riportati sulle precedenti edizioni della Guida. 
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Impianti primari completi e componenti specifici 
 
Cabine Primarie 
 

Tipologia di impianto 
Costo/n 
(k€) 

CP con 2 ibridi Y2, 2 trafo 16 MVA, 
escluso costo container 

Comprensivi di costi opere edili, costi 
apparecchiature elettromeccaniche, forniture 
di materiale in opera, prestazioni d'opera per 

montaggi elettromeccanici, bobine di 
Petersen, prestazioni professionali varie, 
risorse interne ENEL DISTRIBUZIONE. 

Escluso costo terreno 
 

1.630 

CP con 2 ibridi Y2, 2 trafo 25 MVA, 
escluso costo container 

1.730 

CP con 2 ibridi Y2, 2 trafo 40 MVA, 
escluso costo container 

1.830 

CP con 2 ibridi Y2, 1 bipiano in 
edificio, 2 trafo 63 MVA 

2.550 

CP con AT tradizionale, 2 trafo 16 
MVA, escluso costo container 

1.530 

CP con AT tradizionale, 2 trafo 25 
MVA, escluso costo container 

1.630 

CP con AT tradizionale, 2 trafo 40 
MVA, escluso costo container 

1.730 

CP con AT tradizionale, 1 bipiano in 
edificio, 2 trafo 63 MVA 

2.450 

CP con 2 ibridi Y2, 1 trafo 16 MVA, 
escluso costo container 

1.430 

CP con 2 ibridi Y2, 1 trafo 25 MVA, 
escluso costo container 

1.480 

CP con 2 ibridi Y2, 1 trafo 40 MVA, 
escluso costo container 

1.510 

CP con 2 ibridi Y2, 1 bipiano in 
edificio, 1 trafo 63 MVA 

2.130 

CP con AT tradizionale, 1 trafo 16 
MVA, escluso costo container 

1.330 

CP con AT tradizionale, 1 trafo 25 
MVA, escluso costo container 

1.380 

CP con AT tradizionale, 1 trafo 40 
MVA, escluso costo container 

1.410 

CP con AT tradizionale, 1 bipiano in 
edificio, 1 trafo 63 MVA 

2.030 

Quadro MT tipo Container DY 770 
ad U 

 444 

Quadro MT tipo Container DY 780 
in linea 

 288 
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Trasformatori AT/MT 
 
 

Tipologia impianto 
Costo/n 

(k€) 

Trasformatore 16 MVA 200 

Trasformatore 25 MVA 250 

Trasformatore 40 MVA 320 

Trasformatore 63 MVA 420 

Stallo TR (qualsiasi taglia) 
comprensivo di opere civili 

60 

 
 
Petersen 
 

Tipologia impianto 
Costo/n 
(k€) 

Bobina di Petersen mobile 56,4 

Bobina di Petersen fissa 14,4 

Resistore MT 6 

TFN 15 

Montaggi elettromeccanici e opere 
civili 

21,6 
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Impianti di rete per la connessione in MT 
 
 

Tipologia di impianto 
Costo/km 
(k€) 

Costo/n 
(k€) 

Linea in cavo aereo Al 35 mm2 (esclusi 
costi delle servitù) 

Linea con sostegni e 
fondazioni 

45  

Linea in cavo aereo Al 50 mm2 (esclusi 
costi delle servitù) 

Linea con sostegni e 
fondazioni 

48  

Linea in cavo aereo Al 95 mm2 (esclusi 
costi delle servitù) 

Linea con sostegni e 
fondazioni 

50  

Linea in cavo aereo Al 150 mm2 (esclusi 
costi delle servitù) 

Linea con sostegni e 
fondazioni 

60  

Fibra ottica – posa aerea  10  

Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su 
terreno naturale (esclusi costi delle 
servitù) 

Linea con canalizzazioni e 
giunzioni 

55  

Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su 
strada asfaltata con riempimenti in inerte 
naturale e ripristini (esclusi costi delle 
servitù) 

Linea con canalizzazioni e 
giunzioni 

90  

Fibra ottica – posa sotterranea  20  

Giunti di inserimento in rete per soluzione 
di connessione cabina di consegna con 
entra-esci in cavo interrato. 

Per terna di giunti  2 

Stallo MT in Cabina Primaria 
Scomparto interruttore di 
C.P. ed apparecchiature 

connesse 
 25 

Cabina di sezionamento (manufatto 
cabina + allestimento) inserita su linea in 
cavo sotterraneo 

Cabina unificata tipo “Box” 
e montaggi 

elettromeccanici scomparti 
motorizzati 

 16 

Nuovo PTP o Cabina Secondaria (Micro-
box) 

  4,1 

Dispositivo di sezionamento in cabina 
secondaria “Box” esistente (con 
disponibilità di spazio per ulteriore 
scomparto) 

Montaggio elettromeccanico 
ulteriore scomparto 

 2.5 

Dispositivo di sezionamento su palo su 
linea aerea esistente 

Installazione n. 1 
sezionatore 

(telecontrollato) da palo 
 4 
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Allestimento cabina di consegna entra-
esce (escluso manufatto cabina) 

Montaggi elettromeccanici 
con 2 scomparti di linea + 

consegna 
 8,8 

Allestimento cabina di consegna in 
derivazione 

Montaggi elettromeccanici 
con scomparto di arrivo + 

consegna 
 5 

Dispositivo di tipo DY800 
Fornitura e montaggio 

elettromeccanico scomparto 
DY800 

 4 

Apparecchiature per telecontrollo cabina 
di consegna 

UP e modulo GSM  1,7 

 

 
Nel caso sia necessario realizzare una nuova cabina AT/MT dedicata con relativo 
collegamento alla rete AT, i costi necessari per la realizzazione dell’impianto sono da 
valutarsi come somma fra i costi relativi alla costruzione dell’impianto AT (costi indicati 
nella tabella precedente) ed i costi relativi alla costruzione della porzione di impianto MT. 
 
Nel caso di doppio cavo interrato nello stesso scavo, il relativo costo standard si ottiene 
moltiplicando per 1,3 il costo relativo al singolo cavo. 
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Impianti di rete per la connessione in bt 
 

Tipologia di impianto 
Costo/km 
(k€) 

Costo/n 
(k€) 

Linea aerea in conduttore precordato fino a Al 
35mm2 (esclusi costi delle servitù) 

Linea con sostegni 
e fondazioni 

28  

Linea aerea in conduttore precordato Al 70mm2 
(esclusi costi delle servitù) 

Linea con sostegni 
e fondazioni 

35  

Linea in cavo sotterraneo qualsiasi sezione su 
terreno naturale con riempimenti in inerte 
naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù) 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 
45  

Linea in cavo sotterraneo per derivazioni su 
strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale 
e ripristini (esclusi costi delle servitù) 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 
50  

Linea in cavo sotterraneo Al 150 mm2 su strada 
asfaltata con riempimenti in inerte naturale e 
ripristini (esclusi costi delle servitù) 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 
55  

Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm2 su strada 
asfaltata con riempimenti in inerte naturale e 
ripristini (esclusi costi delle servitù) 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 
60  

Nuova uscita in cabina secondaria Interruttore di C.S.  0.3 

Armadio stradale di derivazione   0.5 

 

Nel caso sia necessario realizzare una nuova cabina MT/bt dedicata con relativo 
collegamento alla rete MT, i costi necessari per la realizzazione dell’impianto sono da 
valutarsi come somma fra i costi relativi alla costruzione dell’impianto MT (costi indicati 
nella tabella precedente) ed i costi relativi alla costruzione della porzione di impianto bt.  
 

 
 
 


